



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 25 » июля 2020 г.

№ 24

с.Каменное

Об изменении срока исполнения
муниципального контракта


В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта от 29.06.2020 № 0187300003220000188 на капитальный ремонт ГВС и ХВС в с. Каменное и с. Пальяново(идентификационный код закупки: 203861400670786140100100130014322244), допускается по соглашению сторон продление срока исполнения указанного контракта до 16.08.2020 года включительно, без предъявления к исполнителю требований об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту, вызванной введением указанных мер, а также без изменения стоимости контракта.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Каменное



Ю.П.Шпирналь



**Общество с ограниченной ответственностью
«БАРС»**

644065, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38 Е
ИНН 5501161671 / КПП 550101001 / ОГРН 1155543050376
Р/с 40702810104000041971 / К/с 30101810500000000816 / БИК 045004816
в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
Тел.: +7 (3812) 22-72-06 / e-mail: kbarsk@mail.ru

Исх. № 25/07
от «25» июля 2020 г.

Главе администрации сельского поселения
Каменное
Шпирналь Ю.П.

Уважаемая Юлия Павловна!

Между Администрацией сельского поселения Каменное и ООО «БАРС» 29 июня 2020 года заключён муниципальный контракт № 0187300003220000188 на выполнение работ по капитальному ремонту ГВС и ХВС в с. Каменное и с. Пальяново сельского поселения Каменное.

Согласно п. 4.2. контракта срок выполнения подрядчиком работ установлен в течении 30 календарных дней.

Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами и в связи с обострением ситуации и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации и обязательных требований для организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, указанных в Постановлениях Главного государственного санитарного врача РФ № об от 13.03.2020 года и Рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора от 10.03.2020 года № 02/3853-2020-27; от 23.01.2020 г. № 02/770-2020-32, а также Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 позволяет продлить срок исполнения обязательств на срок, не превышающий период от даты заключения контракта до даты окончания карантина (пп. «д» п. 1 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 443), мы вынуждены проводить дополнительные меры по организации режима труда работников и мероприятий для профилактики распространения вышеуказанного заболевания.

Мы как подрядчики до последнего предпринимали меры по проведению подрядных работ, чтобы весь объект сдать в установленные договором сроки, но по состоянию на сегодняшний день наши поставщики не могут выполнить свои обязательства по поставке товара и материалов ввиду введенных органами Власти мер.

На основании вышеизложенного мы не можем исполнить свои обязательства по сдаче объекта до 30 июля 2020 года по не зависящим от нас причинам.

Считаем, что данные обстоятельства подпадают по действие п. 9.1 вышеуказанного контракта и являются форс-мажором.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Постановлением Правительства от 03.04.2020 № 443 и условиями контракта, просим Вас продлить срок действия муниципального контракта № 0187300003220000188 от 29 июня 2020 г. до 16 августа 2020 года включительно.

Директор по строительству Балякин С.А.



Дополнительное соглашение № 1
к муниципальному контракту от 29.06.2020 г. № 0187300003220000188

с. Каменное

«25» июля 2020 г.

Администрация сельского поселения Каменное, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Каменное Шпирналь Юлии Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БАРС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Васильева Кирилла Юрьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационным кодом закупки № 203861400670786140100100130014322244, и на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 16.06.2020г. № 346 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Руководствуясь ч. 65 ст. 112 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пп. 8.1 - 8.3 муниципального контракта на оказание услуг № 0187300003220000188 от 29.06.2020 года (далее – Контракт) Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1.1. Пункт 4.2 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с момента заключения муниципального контракта до 16.08.2020» включительно.

1.2. В приложения № 1 к Контракту заменить словами «до 16.08.2020.» включительно.

2. Иные условия муниципального контракта остаются без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение после подписания его полномочными представителями сторон становится неотъемлемой частью муниципального контракта.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Администрация сельского поселения Каменное
Адрес: 628116, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, село Каменное ул. Центральная д. 6
Банковские реквизиты:
ИНН 8614006707, КПП 861401001
БИК 047162000
ОКПО 79554173 ОКТМО71821424
л.с 05873033160 в Комитете по управлению муниципальными финансами
р/с 40302810471623000069,
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск


Исполнитель:
ООО «БАРС»
Юридический адрес: 644065, г. Омск, Омская обл, ул. Нефтезаводская, дом 38 Е.
ИНН/КПП 5501161671/550101001,
БИК: 045004816
ОКПО 23785676
ОКТМО 52701000
ОГРН 1155543050376
Р/сч.: 40702810104000041971
Кор/сч.: 30101810500000000816
Наименование банка: Сибирский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.
Тел./8(3812)22-72-06
E-mail: kbarsk@mail.ru

Глава сельского поселения Каменное

/Ю.П. Шпирналь /

"25" июля 2020 г.




/С.А. Балякин/
"25" июля 2020 г.