

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

о внесении изменений в муниципальный контракт № 0187300003220000188 от 29 июня 2020 г. на капитальный ремонт ГВС и ХВС в с. Каменное и с. Пальяново сельского поселения Каменное

с. Каменное

«16» августа 2020

Администрация сельского поселения Каменное, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Каменное Шпирналь Юлии Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «БАРС», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора по строительству Балякина Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 2 от 16.01.2020 г., вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационным кодом закупки № 203861400670786140100100130014322244, и на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 16.06.2020 г. № 346 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Руководствуясь ч.65 ст. 112 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Контракт:

1. Продлить срок выполнения работ по муниципальному контракту № 0187300003220000188 от «29» июня 2020 года по «28» августа 2020 года, изложив п. 4.2. Контракта в следующей редакции: «Услуги должны быть оказаны в срок с момента заключения муниципального контракта до 28.08.2020 года включительно». В приложении № 2 к Контракту срок исполнения заменить словами: «до 28.08.2020 г. включительно»

2. Основание для внесения изменений о сроке выполнения работ – Акт от 25.08.2020 г. о приостановлении работ в связи с погодными условиями, препятствующими выполнению работ в период с 06.08.2020 г. по 20.08.2020 г.

3. Иные условия муниципального контракта остаются без изменения.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Во всем, что прямо не предусмотрено данным дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

**Администрация сельского поселения
Каменное**

Адрес: 628116, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, село Каменное,
ул. Центральная, 6
ИНН/КПП 8614006707/861401001
БИК 047162000

ОКПО 79554173 ОКТМО 71821424
л.с. 05873033160 в Комитете по управлению
муниципальными финансами

Рас/сч 40302810471623000069

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск



Ю.П. Шпирналь

Подрядчик:

**Общество с ограниченной ответственностью
"БАРС"**

Адрес: 644065, Омская обл., г. Омск,
ул. Нефтезаводская, дом 38 Е
ИНН/КПП 5501161671/ 550101001
БИК 045004816

ОГРН 1155543050376

Рас/сч 40702810104000041971

Кор.сч. 30101810500000000816

СИБИРСКИЙ Ф.Л.ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.

Новосибирск

Тел. 8(3812)22-72-06

Email: kbarsk@mail.ru



С.А. Балякин